



EPIC ALGERIE POSTE

DIRECTION DE L'UNITE POSTALE D'ALGER CENTRE

Alger le, *Dimanche 16 Janvier 2022*

Réf : DUPW ALGER CENTRE/SDRH MG /N°09 /2022

MISE EN DEMEURE

A

**Monsieur le Directeur Général
De l'EPE/Spa ECI-TIC**

*Siège social Sis : Cyber PARCS de Sidi Abdellah RN N°63,
ER RAHMANIA-ZERALDA-W/ ALGER,*

OBJET : Mise En Demeure N°02 :

A/S de la Finalisation des études des Projets inscrits cadre PAC 2021- . :

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. BP BIR MOURAD RAIS | 4. BP BIR KHADEM |
| 2. BP MALIKA GAID | 5- BP HASSIBA BEN BOUALI+CDD |
| 3. BP TIXERAINE | 6. BP ALGER 07 MERVEILLES. |

Monsieur le Directeur Général,

Dans le cadre de la réalisation des études relatives aux travaux de réalisation des projets cité en objet et inscrits dans le PAC 2021 d'Algérie Poste et afférent à la Direction de l'Unité Postale de Wilaya d'Alger Centre, et suite aux :

- 1- Mise en demeure N°01 daté du 24.11.2021.*
- 2- PV de réunion du 08.12.2021.*
- 3- La sortie sur site entre représentants du BET ECI TIC & Techniciens UPW.A.C.*

Et vu le retard considérable constaté dans la finalisation des études et la remise des dossiers d'Appels d'Offres, je vous informe que vous êtes mis en demeure pour la Deuxième Fois pour un délai de [08] Jours, et ce à compter de la date d'accusé de réception de nous remettre tous les phases des études finalisées avec les cahiers des charges & dossiers d'appels d'offres bien ficelés et comme convenu.

Faute de quoi, le Service Contractant prendra les mesures coercitives nécessaires à l'encontre du partenaire Co-Contractant.

Aussi, faut-il le signaler que les honoraires d'études (phase n°01) ont été viré au compte de l'ECI TIC, suite à la réunion tenue au niveau du Siège de la Direction Générale d'Algérie poste.



Le Directeur

De l'Unité Postale de Wilaya d'Alger Centre

Mr. YERROU Safa

**Directeur de l'Unité Postale
de la Wilaya d'Alger Centre**

Copie : Madame la Directrice Générale, DDR, DIPB, DSOCG & DCM.